

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO			
ETAPA 1			
	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	INÍCIO	FIM
1.1	DIVULGAÇÃO(FACEBOOK- INSTAGRAM-REDES SOCIAIS DA ESCOLA-BOCA A BOCA)	01/03/2023	31/03/2023
1.2	AULAS/OFICINA DE CAPOEIRA COM MESTRANDO VETO (INICIAÇÃO/INSTRUMENTAÇÃO E RODA DE CAPOEIRA	27/04/2023 – 19H	27/04/2023 – 20H
1.2.1	OFICINA DE TRANÇAS NAGÔ GABY FLOR TRANCINHA	28/04/2023 – 19H10	28/04/2023 – 20H
1.3	AULA/OFICINA DE MACULELÊ COM MESTRANDO PÉ DE CHUMBO	04/05/2023 – 17H	04/05/2023 – 18H
1.4	AULA/OFICINA CAPOEIRA BENGUELA (KATANA BORORO)	05/05/2023 – 18H	05/05/2023 – 19H
1.5	AULA/RODA DE CAPOEIRA	05/05/2023 – 19H20	05/05/2023 – 20H20
ETAPA 2			
	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	INÍCIO	FIM
2.1	AULA/OFICINA DE PUXADA DE REDE MESTRANDO BORRACHA	11/05/2023 – 18H	11/05/2023 – 19H
2.2	AULA/OFICINA DE MACULELÊ INFANTIL RECICLÁVEL COM MONITORA XODÓ	12/05/2023 – 19H	12/05/2023 – 20H
ETAPA 3			
	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	INÍCIO	FIM
3.1	ENCERRAMENTO COM APRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELOS ARTE- EDUCANDOS AULA/RODA E PRÁTICA	13/05/2023 – ÀS 09H	13/05/2023 – 10H
3.2	PRESTAÇÃO DE CONTAS	30/06/2023	30/06/2023

	ENTREGA DA PRESTAÇÃO PARA SECEL	03/07/2023	03/07/2023
--	--	-------------------	-------------------